



A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002

A (fő)kedvezményezett neve: Pan-Inform Kft.

**ZÁRÓ PROJEKT
ELŐREHALADÁSI JELENTÉS
A GOP-2008-1.2.1 ÉS A KMOP-2008-1.1.3/A JELŰ
PÁLYÁZATOKRA VONATKOZÓAN**

Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót!

1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI:

A jelentés tárgyát képező időszak:	Kezdő dátum: 2011.09.23.	Záró dátum: 2011.11.30.
A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:	Tényleges kezdet dátuma: 2009.10.01	
	Várható befejezés dátuma: 2011.11.30.	
A jelentés kitöltéséért felelős személy:	Náray Gábor Zsolt	
Telefon, fax:	+36/30-530-8110	
E-mail:	gnaray@paninform.hu	

2. ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI ELŐREHALADÁSÁRÓL, KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL!

A **HISCOM (Hospital Information System and COMMunication)** – Intézményközi adatkommunikációs program a Pannon régió egészségügyi szolgáltatói részére témájú, GOP-1.2.1-08-2009-0002 azonosítón sikerrel elnyert K+F pályázat szakmai tartalmi maradéktalanul megvalósultak. A megvalósított K+F eredménytermék ugyanis:

- Olyan alap, mint egy település vízvezeték-rendszere: összeköti az egészségügy szereplőit, és egy folyamatos szolgáltatást biztosít (informatikai közmű), mindeközben pedig megfelel az európai szinten is kiemelkedően szigorú magyar adatbiztonsági követelményeknek.
- A legmodernebb és legmagasabb szintű, világújdonságnak számító technikai fejlesztések a háztartásokban általánosan elérhető eszközök (kábeltevé, mobiltelefon, internet) segítségével magas színvonalú egészségügyi ellátás elérését teszik lehetővé bárki számára. Ezzel párhuzamosan pedig nem szükséges, hogy az egészségügyi szolgáltatók lecseréljék az eddig használt informatikai eszközeiket, vagyis mindenki a saját, jól megszokott környezetében tudja végezni a munkáját.
- A rendszer teljes kiépítése és használata érzékelhető kiadáscsökkenést eredményezhet az egészségügy finanszírozási oldalán: általa csökkenhet csökken a feleslegesen elvégzett és megismételt vizsgálatok száma, javulhat az egészségügyi kapacitások kihasználási foka, és növelni lehet az aktív munkanapok számát, mivel kevesebb időt kell utazással, időpontigényléssel, leletekre várakozással tölteni.
- Az említetteken kívül a HISCOM biztosítani tudja olyan egészségügyi informatikai



A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002

A (fő)kedvezményezett neve: Pan-Inform Kft.

alkalmazások fejlesztésének lehetőségét, amik nem csak egy adott intézményre, egy szakmára vagy tevékenységre vannak specializálódva, hanem ezeken átnyúlva régiós, országos vagy nemzetközi, inter-regionális felhasználásra is alkalmasak lesznek (pl. határon túli páciensek orvosi ellátása esetén).

A kétéves kutatómunka végeredményeként rendelkezésre álló teljes rendszer egyszerű, gyors és átlátható, illetve az év minden napján 24 órában megbízhatóan működtethető. A HISCOM az intézmények már meglévő informatikai hálózatára épül, működtetése és fenntartása is egyszerű, költséghatékony.

A HISCOM „megelőzte korát”: létrejötté teljes mértékben illeszkedik a magyar egészségügyi irányítás 2010 októberében, a Semmelweis tervben megfogalmazott célkitűzéseseihez, az abban vázolt új rendszermodellre fundamentális informatikai megoldásokkal támogatja.

A szeptember 23-n leadott projekt jelentés óta, a HISCOM termékfejlesztés projektzárásig tartó fázisában (november 30) a piacra vezetést szolgáló és pozicionáló tanulmányok készültek, az éles üzemmódot támogató optimalizáló fejlesztések, tesztelések, valamint a záró rendezvényhez kapcsolódó tevékenységek zajlottak.

A termék bevezetéséhez piaci kockázatok elemzése készült a releváns minimalizálási lehetőségek azonosításával, az ellátórendszer egyéb elemeihez történő kapcsolódási lehetőségek és szolgáltatások kerültek azonosításra, valamint a vonatkozó nemzetközi egészségügyi sztenderdekkel való további interoperabilitási lehetőségeket kutattunk (IHE, HealthShare, epSOS). Elkészült a HISCOM cseh és lengyel lokalizációja, ami megalapozta az ezen piacokon történő bevezetését.

Győr, Balatonalmádi és Veszprém részvételével éles üzemmódú pilot régió került kialakításra, melynek során eszköztelepítések, beállítások, specifikációs konzultációk zajlottak, és a tapasztalatok alapján sor került a legfontosabb modulok optimalizáló továbbfejlesztésére (kórtörténet, betegelőjegyzés, orvosi előjegyzés, beépített kommunikációs és konzíliumkezelő modul, továbbfejlesztett betegadminisztrációs és mobil hozzáférést szolgáló alkalmazások).

A projekt vállalásai szerinti tájékoztató anyagok készültek, aktualizálásra került a Pan-Inform Kft. honlapja, sajtótájékoztató és többszörös televíziós hírek készültek mind helyi, mind országos csatornákon. November 23-n közel 80 fő résztvevő, médiák és újságírók részvételével, élő bemutatót is létrehozva, a balatonfüredi Rendszertudományi Innovációs Központban szép sikerrel megtartásra került a projekt záró rendezvénye.



A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002

A (fő)kedvezményezett neve: Pan-Inform Kft.

3. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSÉT!

3. A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSE									
	20..				20...				Összesen
	1.n.év	2.n.év	3.n.év	4.n.év	1.n.év	2.n.év	3.n.év	4.n.év	
1. Tevékenység									0
2. Tevékenység									0
3. Tevékenység									0
4. Tevékenység									0
5. Tevékenység									0
6. Tevékenység									0
7. Tevékenység									0
8. Tevékenység									0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0



A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002
A (fő)kedvezményezett neve: Pan-Inform Kft.

4. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEIT!

		A projekt tevékenységeinek ütemezése												A megvalósítás záró dátuma
		2009				2010				2011				
		1.n.év	2.n.év	3.n.év	4.n.év v	1.n.év	2.n.év	3.n.év	4.n.év	1.n.év	2.n.év	3.n.év	4.n.év	
1. HISCOM pilot rendszer fejlesztése	Tervezett kezdete-befejezése			X	X	X	X	X	X	X	X	X		-
	Tényleges kezdete-várható befejezése			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2011.11.30.
2. HISCOM adatkezelésének jogi körülményei	Tervezett kezdete-befejezése				X	X	X	X	X	X	X			-
	Tényleges kezdete-várható befejezése				X	X	X	X	X	X	X			2011.06.30.
3. Biztonsági feltételek és teljesítési módjuk kidolgozása	Tervezett kezdete-befejezése										X	X		-
...	Tényleges kezdete-várható befejezése										X	X	X	2011.11.30.
4. HISCOM rendszer fejlesztése	Tervezett kezdete-befejezése				X	X	X	X	X	X	X	X		-
...	Tényleges kezdete-várható befejezése				X	X	X	X	X	X	X	X	X	2011.11.30.
5. Dokumentumtár szolgáltatás	Tervezett kezdete-befejezése									X	X	X		-
...	Tényleges kezdete-									X	X	X		2011.09.30.



A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002

A (fő)kedvezményezett neve: Pan-Inform Kft.

	várható befejezése													
6. Tájékoztatás és piac előkészítés	Tervezett kezdete-befejezése							x	x	x	x	x		-
...	Tényleges kezdete-várható befejezése							x	x	x	x	x	x	2011.11.30.
7. Projektmenedzsment	Tervezett kezdete-befejezése			x	x	x	x	x	x	x	x	x		-
...	Tényleges kezdete-várható befejezése			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2011.11.30.

MEGJEGYZÉS:



A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002

A (fő)kedvezményezett neve: Pan-Inform Kft.

4.1 AMENNYIBEN AZ ÜTEMTERVTŐL ELTÉRÉS TAPASZTALHATÓ KÉRJÜK, FOGLALJA ÖSSZE RÖVIDEN AZ ELTÉRÉS LÉNYEGÉT, OKÁT ÉS A KIALAKULT HELYZET MEGOLDÁSÁRA TETT, TERVEZETT LÉPÉSEKET!

Tevékenység száma, és megnevezése	Eltérés oka	Tervezett/megtett lépések
1. HISCOM pilot rendszer fejlesztése	Az egészségügyi pilotpartnerekkel való egyeztetés során a jogszabályi valamint adatvédelmi megfelelések összehangolása a tervezettnél hosszabb ideig tartott.	Ütemezés módosítása
3. Biztonsági feltételek és teljesítési módjuk kidolgozása	A pilotrendszerrel meghatározott biztonsági, és adatvédelmi szabályok informatikai kialakítása, valamint ezek teljeskörű tesztelése, betörési, és katasztrófa tesztelése több hónapos feladatot jelentett.	Ütemezés módosítása
4. HISCOM rendszer fejlesztése	Az 1. és 3. fázis eltéréseiből adódóan, valamint az alaposabb és többkörös tesztelési fázis miatt módosult a határidő.	Ütemezés módosítása
6. Tájékoztatás és piac előkészítés	A piaci lehetőségek felmérése illetve az előkészítési lehetőségek mérlegelése során a cseh és lengyel nyelvű változatok elkészítése tervezettnél hosszabb ideig tartott.	Ütemezés módosítása
7. Projektmenedzsment	A projekt teljes időtartama alatt szükséges a projektmenedzsment tevékenység biztosítása, így a véghatáridő módosulásával a tevékenység határideje is kitolódott.	Ütemezés módosítása



A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002

A (fő)kedvezményezett neve: Pan-Inform Kft.

5. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSBEN VÁLLALT SZÁMSZERŰSÍTHETŐ EREDMÉNYEIT (INDIKÁTORAIT)!

Monitoring mutató megnevezése	Muta- tó mért- ék- egys- ége	Kiinduló érték	A jelentést ételt megelőző időszak kumulált értéke	A jelentést ételi időszakban elért változás	A jelentést ételi időszakig számított kumulált érték	Szerződésben vállalt célérték (adott évre)
		(1)	(2)	(3)	(4=2+3)	(5)
1. A projekt fizikai befejezését követő 2 teljes üzleti év végig a projekt keretében kifejlesztett termék, szolgáltatás, vagy technológiai értékesítéséből származó, a pályázónál vagy tulajdonos vállalkozásainál keletkező éves belföldi árbevétele	e Ft	0	0	0	0	0
3. A projekt fizikai befejezését követő 2 teljes üzleti év végig a projekt keretében kifejlesztett termék, szolgáltatás, vagy technológiai értékesítéséből származó, a pályázónál vagy tulajdonos vállalkozásainál keletkező éves export árbevétele	e Ft	0	0	0	0	0

MEGJEGYZÉS:

A mutatók értelmezésére csak a fejlesztés megvalósítása után, a projekt fizikai megvalósítását követően nyílik lehetőség, így a Záró PEJ esetében ezek az értékek 0-ként kerültek feltüntetésre, nem relevánsak ezen időszak alatt.



A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002

A (fő)kedvezményezett neve: Pan-Inform Kft.

6. KÉRJÜK, MUTASSA BE A KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉT!

6. KÉRJÜK, MUTASSA BE A KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉT!

6.1 TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE:

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés köteles? (igen/ nem)	3.Ha nem közbe-szerzés. köteles, miért nem?
HISCOM pilot rendszer fejlesztése	Nem	A Kedvezményezett a Közbeszerzési törvény értelmében nem minősül ajánlatkérőnek
HISCOM adatkezelésének jogi körülményei	Nem	A Kedvezményezett a Közbeszerzési törvény értelmében nem minősül ajánlatkérőnek
Biztonsági feltételek és teljesítési módjuk kidolgozása	Nem	A Kedvezményezett a Közbeszerzési törvény értelmében nem minősül ajánlatkérőnek
HISCOM rendszer fejlesztése	Nem	A Kedvezményezett a Közbeszerzési törvény értelmében nem minősül ajánlatkérőnek
Dokumentumtár szolgáltatás	Nem	A Kedvezményezett a Közbeszerzési törvény értelmében nem minősül ajánlatkérőnek
Tájékoztatás és piac előkészítés	Nem	A Kedvezményezett a Közbeszerzési törvény értelmében nem minősül ajánlatkérőnek
Projektmenedzsment	Nem	A Kedvezményezett a Közbeszerzési törvény értelmében nem minősül ajánlatkérőnek

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002

A (fő)kedvezményezett neve: Pan-Inform Kft.

6.2. SZERZŐDÉSKÖTÉS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE ESETÉN:

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés tárgya	3.Milyen értékhatár szerint közbeszerzés köteles?	4.Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás megjelenése (tervezett) dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN)	5.Indult jogorvoslati eljárás? (igen/ nem)	6.Ha indult, született elmarasztaló döntés? (igen/ nem)	7.Szerződéskötés (tervezett) dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN)	8.Szerződés összege	9.Szerződésben vállalt utolsó teljesítési határidő (ÉÉÉÉ.HH.NN)	10.A teljesítési határidő összhangban van a támogatási szerződés határidejével? (igen/ nem)

6.3. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS:

1. Tevékenység	2.Közbeszerzés tárgya	3. Szerződésmódosítás tartalma	4. Módosítással szerződés összege nőtt? (igen/ nem)	5. Ha nőtt, indult kiegészítő közbeszerzési eljárás? (igen/ nem)	6. Ha nem indult, miért nem?



A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002

A (fő)kedvezményezett neve: Pan-Inform Kft.

7. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG!

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök	✓		Célérték (db)	Előző jelentés időpontjában érvényes érték	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Határidő		Eredményt igazoló dokumentum
	Igen	Nem				Tervezett	valós	
A „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban foglalt kommunikációs tervek közül melyiket valósítja meg?		✓						
		✓						
	✓							
		✓						
		✓						
Hirdetőtábla (A típus)	✓					2010.04.22.		
Tájékoztatási tábla (B típus)		✓					2010.09.13	
Plakát (C típus)		✓					2010.02.15	
Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk)	✓		4	2	4	2011.09.30.	2011.11.23 2011.11.26	másolat a megjelent cikkekről (2 db)
Televízió	✓		1	2	3	2011.09.30.	2011.11.30	nyilatkozat (1 db)
Rádió	✓		3	2	3	2011.08.31.	2011.11.23	nyilatkozat (1 db)
Internet		✓						
Nyitórendezvény	✓		1	1	1		2009.11.27	
Záró-rendezvény	✓		1	0	1	2011.11.30.	2011.11.23	fénykép (2 db)
Egyéb rendezvény, konferencia		✓	0	1	1		2010.12.02	
Sajtótájékoztató	✓		2	1	2	2011.09.30.	2010.12.02 2011.11.23	fénykép (2 db)
Sajtóközlemény	✓		2	1	2	2011.09.30.	2010.12.08 2011.11.23	Cikk (1 db)
Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány	✓		5000	0	5000	2011.11.30.	2011.11.18	minta (1 db)



A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002

A (fő)kedvezményezett neve: Pan-Inform Kft.

PR-film	✓		1	0	1	2011.11.30	2011.11.21	CD (1 db)
Önálló internetes honlap	✓						2010.12.02	www.paninform.hu
Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat)		✓						
DM-levélkampány		✓						
Telemarketing		✓						
Közvélemény-kutatás		✓						
Reklámtárgy		✓						
Egyéb: kockázatelemzés, cselekvési terv (megnevezés), D típusú tábla	✓		2	0	2	2011.11.30.	2011.11.30	cselekvési terv (1 db – tartalomjegyzék), fotó a tábláról (1 db)



A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002

A (fő)kedvezményezett neve: Pan-Inform Kft.

8. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA!

Szempont megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentéstételi időszak zárónapján aktuális érték	A projekt fenntartási időszak végére várható érték
11. Nők száma a felső-és középvezetésben	fő	0	1	1
12. K+F területen dolgozó nők száma	fő	0	1	1
23. Nők száma a foglalkoztatottak közt	fő	0	2	2

A NEM SZÁMSZERŰSÍTHETŐ SZEMPONTOK ESETÉN KÉRJÜK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRDEKÉBEN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET RÉSZLETEZNI:	
A szempont megnevezése és száma	A megtett intézkedés rövid leírása
1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása	Igen, alkalmazunk esélyegyenlőségi munkatársat.
2. Esélyegyenlőségi terv, koncepció megléte	Igen, rendelkezünk esélyegyenlőségi tervvel.
3. Egyenlő munkáért egyenlő bért, hasonló/azonos munkakörben dolgozó munkatársak azonos bérezésben részesülnek e?	Igen az azonos/hasonló munkakörben dolgozó munkatársak azonos bérezésben részesülnek.
10. Infokommunikációs akadálymentesítés	Megvalósul az infokommunikációs akadálymentesítés.
24. Rugalmas munkaidő szervezés vagy csúsztható munkakezdés lehetősége	Rugalmas munkaidő-szervezést alkalmazunk.

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002
A (fő)kedvezményezett neve: Pan-Inform Kft.

9. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA!

Szempont megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentésteli időszak zárónapján aktuális érték	A projekt fenntartási időszak végére várható érték
3.f. A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók száma-tudásmegosztásban részt vettek száma	fő/év	0	6	5
3.g. Nyilvánosság számára aktuális környezeti információkhoz való hozzáférés rendszeres és a kötelező mértéken felüli biztosítása	db/év	0	0	1
58. A társadalmi bizalom szintjének növekedését szolgáló megoldások száma	db	0	1	1
60. Partnerei vagy társadalmi környezete számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciók, események száma	db/év	0	1	1

A NEM SZÁMSZERŰSÍTHETŐ SZEMPONTOK ESETÉN KÉRJÜK A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSE ÉRDEKÉBEN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET RÉSZLETEZNI:

A szempont megnevezése és száma	A megtett intézkedés rövid leírása
3.c. Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízott vagy környezeti nevelési, fenntarthatóság-oktatási felelős, munkacsoport kijelölése	Kijelöltünk fenntarthatósági megbízottat.
9. A tudásmegosztás (képzések, műhelyek, konferenciák, megbeszélések, stb.) választott körülményei környezettudatosságot tükröznek	Igen, környezettudatosságot tükröznek a tudásmegosztás választott körülményei.
13. Helyben (max. kistérségi szinten) rendelkezésre álló kapacitásokat (termékeket) használ	Helyben rendelkezésre álló kapacitásokat használunk.
35. Újrahasznosított papír használat az irodai és nyomdai munkák során	Újrahasznosított papírt használunk az irodai és a nyomdai munkák során



A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002

A (fő)kedvezményezett neve: Pan-Inform Kft.

10. KÉRJÜK ISMERTESSE A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK ALAPJÁN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET!

Ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szervezet	Megtett intézkedések
2010.09.16.	MAG Zrt.	Az ellenőrző szerv egy pontos hiánypótlást rendelt el (tulajdonosi hozzájárulás csatolása), amelyet rendben, határidőre teljesítettünk. A jegyzőkönyv a projektdossziéba lefűzésre került.
2011.10.11.	MAG Zrt.	Az ellenőrző szerv mindent rendben talált, hiánypótlást nem rendelt el. A projekt szakmai és pénzügyi megvalósulása összhangot mutatott. jegyzőkönyv a projektdossziéba lefűzésre került.

11. AZ ELŐREHALADÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK (csatolandó mellékletek)		
	Igen (db)	Nem
1., A közbeszerzési kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok (amennyiben vonatkozik Önre)		x
a) Közbeszerzési ajánlati felhívások		x
b) Közbeszerzési jogorvoslati eljárások indításáról értesítés		x
c) Közbeszerzési jogorvoslati eljárások lezárásáról határozat		x
d) Közbeszerzési eljárások összegezése		x
e) Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolása		x
2., A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok	13 db	
3., A helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások alapján készített intézkedési terv (amennyiben vonatkozik Önre)		x
4., „Építsd magad” nyilatkozat		x

12. NYILATKOZAT

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a másolatok és az elektronikus adathordozón szereplő adatok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva.

Kelt: Balatonfüred, 2012. február 2.

.....
(Fő)kedvezményezett, vagy a
(Fő)kedvezményezett aláírásra
jogosult képviselője