



A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002
A (fő)kedvezményezett neve: Pan-Inform Kft.

2. számú
PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS
A GOP-2008-1.2.1 ÉS A KMOP-2008-1.1.3/A JELŰ
PÁLYÁZATOKRA VONATKOZÓAN

Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót!

1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI:

A jelentés tárgyát képező időszak:	Kezdő dátum: 2010.03.23.	Záró dátum: 2010.09.22
A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:	Tényleges kezdet dátuma: 2009.10.01	
	Várható befejezés dátuma: 2011.08.31	
A jelentés kitöltéséért felelős személy:	Náray Gábor Zsolt	
Telefon, fax:	+36/30-530-8110	
E-mail:	gnaray@paninform.hu	

2. ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI ELŐREHALADÁSÁRÓL, KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL!

A projekt megvalósítása két párhuzamos szálon fut: Pilot rendszer kialakítása és Termékfejlesztés.

A Pilot rendszerhez szükséges reprezentáns intézményi minta bevonhatóságához megszületett a Pannon régió betegút elemzése. A Veszprém Megyei Kórházban befejeződött és elfogadásra került a Pilot koncepcióterve, integrációs terve, megszületett a funkcionális specifikáció. Elkészült a paraméterezési segédlet, folyamatban van a teszt adatbázis kialakítása. A Pilot rendszer készültsége 60%.

A Termékfejlesztés során a HISCOM központi részének működését megalapozó kutatások, elemzések nagy része lezajlott. Az elméleti megalapozás során eddig elkészült eredménytermékek: a hardver-, szoftver- és adatszerkezet leírása, az adatbiztonsági és jogosultsági területek részletes követelmény elemzése. A tervezés fázisában eddig elkészült a rendszerterv, megtervezésre kerültek a szerepkörök és a jogosultsági rendszer. Installáltuk a központi szervert. A Termékfejlesztés készültségi foka: 20%.



A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002
A (fő)kedvezményezett neve: Pan-Inform Kft.

3. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSÉT!

3. A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSE									
	20..				20...				Összesen
	1.n.év	2.n.év	3.n.év	4.n.év	1.n.év	2.n.év	3.n.év	4.n.év	
1. Tevékenység									0
2. Tevékenység									0
3. Tevékenység									0
4. Tevékenység									0
5. Tevékenység									0
6. Tevékenység									0
7. Tevékenység									0
8. Tevékenység									0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0



A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002
A (fő)kedvezményezett neve: Pan-Inform Kft.

4. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEIT!

		A projekt tevékenységeinek ütemezése												A megvalósítás záró dátuma
		2009				2010				2011				
		1.n.év	2.n.év	3.n.év	4.n.év v	1.n.év	2.n.év	3.n.év	4.n.év	1.n.év	2.n.év	3.n.év	4.n.év	
1. HISCOM pilot rendszer fejlesztése	Tervezett kezdete-befejezése			X	X	X	X	X	X	X	X	X		-
	Tényleges kezdete-várható befejezése			X	X	X	X	X	X	X	X	X		2011.09.30.
2. HISCOM adatkezelésének jogi körülményei	Tervezett kezdete-befejezése				X	X	X	X	X	X	X			-
	Tényleges kezdete-várható befejezése				X	X	X	X	X	X	X			2011.06.30.
3. Biztonsági feltételek és teljesítési módjuk kidolgozása	Tervezett kezdete-befejezése										X	X		-
...	Tényleges kezdete-várható befejezése										X	X		2011.09.30.
4. HISCOM rendszer fejlesztése	Tervezett kezdete-befejezése				X	X	X	X	X	X	X	X		-
...	Tényleges kezdete-várható befejezése				X	X	X	X	X	X	X	X		2011.09.30.
5. Dokumentumtár szolgáltatás	Tervezett kezdete-befejezése									X	X	X		-
...	Tényleges kezdete-									X	X	X		2011.09.30.



A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002

A (fő)kedvezményezett neve: Pan-Inform Kft.

	várható befejezése													
6. Tájékoztatás és piac előkészítés	Tervezett kezdete-befejezése							x	x	x	x	x		-
...	Tényleges kezdete-várható befejezése							x	x	x	x	x		2011.09.30.
7. Projektmenedzsment	Tervezett kezdete-befejezése			x	x	x	x	x	x	x	x	x		-
...	Tényleges kezdete-várható befejezése			x	x	x	x	x	x	x	x	x		2011.09.30.

MEGJEGYZÉS:

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002

A (fő)kedvezményezett neve: Pan-Inform Kft.

4.1 AMENNYIBEN AZ ÜTEMTERVTŐL ELTÉRÉS TAPASZTALHATÓ KÉRJÜK, FOGLALJA ÖSSZE RÖVIDEN AZ ELTÉRÉS LÉNYEGÉT, OKÁT ÉS A KIALAKULT HELYZET MEGOLDÁSÁRA TETT, TERVEZETT LÉPÉSEKET!

Tevékenység száma, és megnevezése	Eltérés oka	Tervezett/megtett lépések

5. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSBE VÁLLALT SZÁMSZERŰSÍTHETŐ EREDMÉNYEIT (INDIKÁTORAIT)!

Monitoring mutató megnevezése	Mutató mértékegysége	Kiinduló érték	A jelentéstételt megelőző időszak kumulált értéke	A jelentéstételi időszakban elért változás	A jelentéstételi időszakig számított kumulált érték	Szerződésben vállalt célérték (adott évre)
		(1)	(2)	(3)	(4=2+3)	(5)
1. A projekt fizikai befejezését követő 2 teljes üzleti év végig a projekt keretében kifejlesztett termék, szolgáltatás, vagy technológiai értékesítéséből származó, a pályázónál vagy tulajdonos vállalkozásainál keletkező éves belföldi árbevétele	e Ft	0	0	0	0	0
3. A projekt fizikai befejezését követő 2 teljes üzleti év végig a projekt keretében kifejlesztett termék, szolgáltatás, vagy technológiai értékesítéséből származó, a pályázónál vagy tulajdonos vállalkozásainál keletkező éves export árbevétele	e Ft	0	0	0	0	0



A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002

A (fő)kedvezményezett neve: Pan-Inform Kft.

MEGJEGYZÉS:

A mutatók értelmezésére csak a fejlesztés megvalósítása után, a projekt fizikai megvalósítását követően nyílik lehetőség, így a 2. számú PEJ esetében ezek az értékek 0-ként kerültek feltüntetésre, nem relevánsak ezen időszak alatt.



A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002

A (fő)kedvezményezett neve: Pan-Inform Kft.

6. KÉRJÜK, MUTASSA BE A KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉT!

6. KÉRJÜK, MUTASSA BE A KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉT!

6.1 TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE:

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés köteles? (igen/ nem)	3.Ha nem közbe-szerzés. köteles, miért nem?
HISCOM pilot rendszer fejlesztése	Nem	A Kedvezményezett a Közbeszerzési törvény értelmében nem minősül ajánlatkérőnek
HISCOM adatkezelésének jogi körülményei	Nem	A Kedvezményezett a Közbeszerzési törvény értelmében nem minősül ajánlatkérőnek
Biztonsági feltételek és teljesítési módjuk kidolgozása	Nem	A Kedvezményezett a Közbeszerzési törvény értelmében nem minősül ajánlatkérőnek
HISCOM rendszer fejlesztése	Nem	A Kedvezményezett a Közbeszerzési törvény értelmében nem minősül ajánlatkérőnek
Dokumentumtár szolgáltatás	Nem	A Kedvezményezett a Közbeszerzési törvény értelmében nem minősül ajánlatkérőnek
Tájékoztatás és piac előkészítés	Nem	A Kedvezményezett a Közbeszerzési törvény értelmében nem minősül ajánlatkérőnek
Projektmenedzsment	Nem	A Kedvezményezett a Közbeszerzési törvény értelmében nem minősül ajánlatkérőnek

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002

A (fő)kedvezményezett neve: Pan-Inform Kft.

6.2. SZERZŐDÉSKÖTÉS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE ESETÉN:

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés tárgya	3.Milyen értékhatár szerint közbeszerzés köteles?	4.Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás megjelenése (tervezett) dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN)	5.Indult jogorvoslati eljárás? (igen/ nem)	6.Ha indult, született elmarasztaló döntés? (igen/ nem)	7.Szerződéskötés (tervezett) dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN)	8.Szerződés összege	9.Szerződésben vállalt utolsó teljesítési határidő (ÉÉÉÉ.HH.NN)	10.A teljesítési határidő összhangban van a támogatási szerződés határidejével? (igen/ nem)

6.3. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS:

1. Tevékenység	2.Közbeszerzés tárgya	3. Szerződésmódosítás tartalma	4. Módosítással szerződés összege nőtt? (igen/ nem)	5. Ha nőtt, indult kiegészítő közbeszerzési eljárás? (igen/ nem)	6. Ha nem indult, miért nem?



A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002

A (fő)kedvezményezett neve: Pan-Inform Kft.

7. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG!

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök		✓		Célérték (db)	Előző jelentés időpontjában érvényes érték	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Határidő		Eredményt igazoló dokumentum
		Igen	Nem				Tervezett	valós	
A „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban foglalt kommunikációs tervek közül melyiket valósítja meg?	I.kommunikációs terv		✓						
	II.kommunikációs terv		✓						
	III.kommunikációs terv	✓							
	IV.kommunikációs terv		✓						
	V.kommunikációs terv		✓						
Hirdetőtábla (A típus)	✓						2010.04.22.		
Tájékoztatási tábla (B típus)		✓						2010.09.13.	Fotó (1 db)
Plakát (C típus)		✓						2010.02.15.	
Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk)	✓			4	0	0	2011.08.31.		
Televízió	✓			1	0	0	2011.08.31.		
Rádió	✓			3	0	0	2011.08.31.		
Internet		✓							
Nyitórendezvény	✓			1	1	0	2009.11.27		
Záró-rendezvény	✓			1	0	0	2011.09.30.		
Egyéb rendezvény, konferencia		✓							
Sajtótájékoztató	✓			2	0	0	2011.08.31.		
Sajtóközlemény	✓			2	0	1		2009.12.19	újságcikk (1 db)
Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány	✓			5000	0	0	2011.08.31.		
PR-film	✓			1	0	0	2011.08.31.		
Önálló internetes honlap	✓						2011.08.31.		
Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat)		✓							
DM-levélkampány		✓							
Telemarketing		✓							
Közzvélemény-kutatás		✓							
Reklámtárgy		✓							
Egyéb: kockázatelemzés, cselekvési terv (megnevezés)	✓			1	0	0	2011.08.31.		



A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002

A (fő)kedvezményezett neve: Pan-Inform Kft.

8. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA!

Szempont megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentéstételi időszak zárónapján aktuális érték	A projekt fenntartási időszak végére várható érték
11. Nők száma a felső-és középvezetésben	fő	0	1	1
12. K+F területen dolgozó nők száma	fő	0	3	1
23. Nők száma a foglalkoztatottak közt	fő	0	4	2

A NEM SZÁMSZERŰSÍTHETŐ SZEMPONTOK ESETÉN KÉRJÜK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRDEKÉBEN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET RÉSZLETEZNI:

A szempont megnevezése és száma	A megtett intézkedés rövid leírása
1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása	Igen, alkalmazunk esélyegyenlőségi munkatársat.
2. Esélyegyenlőségi terv, koncepció megléte	Igen, rendelkezünk esélyegyenlőségi tervvel.
3. Egyenlő munkáért egyenlő bért, hasonló/azonos munkakörben dolgozó munkatársak azonos bérezésben részesülnek e?	Igen az azonos/hasonló munkakörben dolgozó munkatársak azonos bérezésben részesülnek.
10. Infokommunikációs akadálymentesítés	Megvalósul az infokommunikációs akadálymentesítés.
24. Rugalmas munkaidő szervezés vagy csúsztható munkakezdés lehetősége	Rugalmas munkaidőszervezést alkalmazunk

9. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA!

Szempont megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentéstételi időszak zárónapján aktuális érték	A projekt fenntartási időszak végére várható érték
3.f. A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók száma-tudásmegosztásban részt vettek száma	fő/év	0	8	5
3.g. Nyilvánosság számára aktuális környezeti információkhoz való hozzáférés rendszeres és a kötelező mértéken felüli biztosítása	db/év	0	0	1
58. A társadalmi bizalom szintjének növekedését szolgáló megoldások száma	db	0	0	1
60. Partnerei vagy társadalmi környezete számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciók, események száma	db/év	0	1	1

A NEM SZÁMSZERŰSÍTHETŐ SZEMPONTOK ESETÉN KÉRJÜK A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSE ÉRDEKÉBEN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET RÉSZLETEZNI:

A szempont megnevezése és száma	A megtett intézkedés rövid leírása
3.c. Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízott vagy környezeti nevelési, fenntarthatóság-oktatási felelős, munkacsoport kijelölése	Kijelöltünk fenntarthatósági megbízottat.
9. A tudásmegosztás (képzések, műhelyek, konferenciák, megbeszélések, stb.) választott körülményei környezettudatosságot tükröznek	Igen, környezettudatosságot tükröznek a tudásmegosztás választott körülményei.
13. Helyben (max. kistérségi szinten) rendelkezésre álló kapacitásokat (termékeket) használ	Helyben rendelkezésre álló kapacitásokat használunk.
35. Újrahasznosított papír használat az irodai és nyomdai munkák során	Újrahasznosított papírt használunk az irodai és a nyomdai munkák során



A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002

A (fő)kedvezményezett neve: Pan-Inform Kft.

10. KÉRJÜK ISMERTESSE A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK ALAPJÁN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET!

Ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szervezet	Megtett intézkedések
2010.09.16	MAG Zrt.	Az ellenőrzés mindent rendben talált. Az erről készült jegyzőkönyv a projektdosszié részét képezi. A hiánypótlásként bekért dokumentumot határidőre benyújtottuk a Közreműködő Szervezetnek.

11. AZ ELŐREHALADÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK (csatolandó mellékletek)	Igen (db)	Nem
1., A közbeszerzési kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok (amennyiben vonatkozik Önre)		x
a) Közbeszerzési ajánlati felhívások		x
b) Közbeszerzési jogorvoslati eljárások indításáról értesítés		x
c) Közbeszerzési jogorvoslati eljárások lezárásáról határozat		x
d) Közbeszerzési eljárások összegezése		x
e) Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolása		x
2., A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok	3	
3., A helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások alapján készített intézkedési terv (amennyiben vonatkozik Önre)		x
4., „Építsd magad” nyilatkozat		x

12. NYILATKOZAT

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a másolatok és az elektronikus adathordozón szereplő adatok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva.

Kelt: Balatonfüred, 2010. szeptember 30.

.....
(Fő)kedvezményezett, vagy a
(Fő)kedvezményezett aláírásra
jogosult képviselője